


羽曳野市本庁舎建替整備事業について

資料2 令和6年7月23日（火）
羽曳野市本庁舎建替整備に関する意見聴取会

本庁舎建替整備事業 全体スケジュール



基本設計

基本計画（令和6年3月策定）で示された新庁舎の具体的な要求事項に基づき、敷地条件や法令等を考慮して、平面・立面・断面等基本的な図面としてまとめる

実施設計・施工（DB）事業者選定

基本設計の図面をもとに工事を行うための詳細な図面・積算としてまとめる【実施設計】と新庁舎整備をはじめとした【工事施工】をおこなう事業者を選定する

羽曳野市本庁舎建替整備事業について

令和6年度事業について

基本設計

- 隈研吾建築都市設計事務所が受託
- プロポーザル時の提案をベースとした設計プランを作成中

実施設計・施工事業者選定

- 令和6年11月頃の公告を予定
- 実施設計と施工（新庁舎整備・既存棟解体・外構工事等）を行う事業者の選定
- 公募型プロポーザルを想定

✓市民参画イベント（シンポジウム・ワークショップ）も開催予定