

# 羽曳野市本庁舎建替整備実施設計及び工事施工 公募型プロポーザルについて

資料 1  
羽曳野市本庁舎建替整備に関する  
意見聴取会

## ①これまでの経緯

日程	内容
令和7年1月6日(月)	プロポーザル公告日
令和7年1月17日(金)	第1回質疑回答
令和7年1月29日(水)	参加表明書の提出
令和7年2月17日(月)	第2回質疑回答
令和7年3月18日(火)	VE項目に対する対話の実施
令和7年4月25日(金)	技術提案書の提出
令和7年5月10日(土)	プレゼンテーション・ヒアリング審査
令和7年5月14日(水)	審査結果の公表
令和7年5月下旬	仮契約締結
令和7年6月上旬	本契約締結(議会による議決日)

令和7年4月  
参加者より辞退届提出  
➡プロポーザル中止

# 羽曳野市本庁舎建替整備実施設計及び工事施工 公募型プロポーザルについて

## ②プロポーザル中止を受けて

### ○サウンディング調査の実施

- ➡再公告に向けた実施要領、事業費の精査・検討
- ➡参入意欲の確認
- ➡建設業界の状況についての調査

#### <調査の概要>

時期:5月～7月にかけて実施  
対象:建設会社及び設計会社

### ○基本設計の精査

- ➡表現の修正、基本設計図書(文章)と基本設計図(図面)との整合性の確認