

今後のスケジュール

新庁舎建設の方針は変更せず、
再度の公募に向けた検討・調整中

資料 2
羽曳野市本庁舎建替整備に関する
意見聴取会

プロポーザル再公告

早期の再公告をめざす

事業者選定期間

(再公告から約5カ月間)
実施設計・工事施工の事業者を選定

契約

(令和7年度中)
選定した事業者との契約

実施設計

工事を行うための詳細設計

仮設駐車場整備
附属棟先行解体

新庁舎建設工事着工

新庁舎の建設工事スタート

現庁舎:耐震性能が不足しており、
安全性の確保が急務