

年度	月	第4期羽曳野市男女共同参画推進プラン関係	関係会議等
令和7年度	4	・入札 業者決定【下旬】 ・委託業者契約	第3期プランについて R6年度取組状況調査実施【中旬～】
	5	・市民意識調査準備(項目検討・設計)	
	6		第3期プランについて R6年度取組状況調査 取りまとめ
	7	・市民意識調査項目に関する意見聴取 (本部・幹事会)(審議会)	・R7第1回本部会議幹事会議【7/7】 ・R7第1回審議会開催【7/28】 案件:プラン取り組み進捗、市民意識調査意見聴取 ほか
	8	・市民意識調査実施(期間:8/15～9/12)	
	9		
	10	・市民意識調査(回収整理、集計、分析) 【～11月】	
	11	・調査分析内容等報告(幹事会・審議会)	・R7第2回幹事会議開催
	12	・調査分析内容等報告(審議会)	・R7第2回審議会開催 (12/17)
	1	・報告書の作成	
	2	・報告書の校正	
	3	・報告書の送付・配付 (審議会委員へは庁内印刷冊子、本部・幹事へはデータ送付。希望する本部員、幹事(課)があれば庁内印刷を配付)	幹事会・本部会へ報告書完成報告(メール) 納品20部 庁内印刷50部
令和8年度	4		
	5	・現況評価、課題抽出(第3期プラン見直し含む) ・関係課ヒアリング	・R8第1回本部会議開催【5/11】 ・R8第1回幹事会議開催【書面開催】
	6	・基本方針の整理・設定、施策体系の策定	・R8第1回審議会開催【7/3】
	7	・計画素案作成【7月～8月】	・R8第2回幹事会議開催【8月初旬】
	8		・R8第2回審議会開催【8月下旬】
	9	・パブリックコメント準備	
	10	・パブリックコメント実施(期間:3～4週間を予定)	
	11	・パブリックコメント回答案調整 (関係課ヒアリング)	
	12	・計画最終案調整	・R8第3回幹事会議開催【中旬】
	1	・計画最終案審議	・R8第3回審議会開催【下旬】
	2	・審議の報告・答申	・R8第2回本部会議開催【下旬】
	3	・計画書、概要版作成(期日:3月22日)	