

◆ 羽曳野市立小中学校の工事等の予定について（令和7年度）

この工事予定は、令和6年12月現在の予定であるため、今後の事業進捗により変更となる場合があります。  
詳細につきましては、決まり次第、ご連絡させていただきます。

1. プール解体及び防災倉庫建設工事

期間中、基本的に体育館等の施設はご使用いただけますが、工事のため、使用いただけない日がございます。工事の詳細がわかり次第、利用団体にお知らせします。

学校名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
はびきの埴生学園			工期:6月上旬～3月下旬(予定)									

2. 給食配膳室改修工事

工事のため、体育館を使用いただけません。(体育館入口前が資材置場となり体育館への通路がなくなるため。)

学校名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
誉田中学校			工期:6月上旬～9月下旬(予定)									

3. 給食配膳室改修工事

体育館等の使用については特に影響がないと思われます。

学校名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
はびきの埴生学園			工期:6月上旬～9月下旬(予定)									
峰塚中学校			工期:6月上旬～9月下旬(予定)									
高鷲南中学校			工期:6月上旬～9月下旬(予定)									
河原城中学校			工期:6月上旬～9月下旬(予定)									