資料７

第４期羽曳野市障害者計画等の策定スケジュール（案）

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
障害者・障害児支援に関する現状と課題の分析等			→	→	→					
障がいのある人に対するアンケート調査				→	→	→				
事業所調査・関連団体調査					→	→				
計画素案の作成					→	→	→			
計画原案の作成・修正							→	→	→	
羽曳野市障害者施策推進審議会						① 20日	② 21日			
パブリックコメントの実施							→	→	→	
計画書・概要版の作成・印刷									→	→