資料３－２

第3期はびきのこども夢プラン計画策定スケジュール（案）

	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
■調査関係業務																		
団体ヒアリング																		
こども・若者調査																		
調査報告まとめ																		
■策定業務																		
各種計画に係る調査結果分析等																		
見込量推計・確保方策の検討																		
計画骨子案作成・修正																		
計画素案作成・修正																		
パブリックコメント実施（こども用含む）																		
計画案作成・修正																		
計画書・概要版の印刷																		
こども夢プラン委員会																		

	10 月			11 月			12 月			1月			2月			3月		
■計画策定																		
各種計画に係る調査結果分析等																		
見込量推計・確保方策の検討																		
計画骨子案作成・修正																		
計画素案作成・修正																		
パブリックコメント実施（こども用含む）																		
計画案作成・修正																		
計画書・概要版の印刷																		
こども夢プラン委員会																		