

第7期羽曳野市障害福祉計画・第3期羽曳野市障害児福祉計画 策定スケジュール

区分		時期									
内容	詳細	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状調査	各種データ等の整理・分析、国や府の動向整理										
各種アンケート調査	調査票の設計、調査の実施、集計分析、報告書の作成										
サービス見込量算出	サービス利用実績の分析、R6～R8見込量の推計および調整										
成果目標検討	現行計画の成果目標の分析、次期計画の成果目標の設定										
計画作成	計画素案の作成										
パブリックコメント	計画素案の公表、意見への回答										
概要版作成	概要版のデザイン										
成果物作成	原案の作成、校正作業、印刷製本										
会議開催	羽曳野市障害者施策推進審議会の開催										

上記は現時点のスケジュールであり、進捗等によって変更する可能性があります。