

事業スケジュールについて

	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
事業スケジュール	基本構想	基本計画	基本設計	実施設計+工事(1期) *実施設計・施工でのDB発注を想定			工事(2期)
意見聴取会		意見聴取会開催期間(予定)				外構・解体工事 別館改修等 *工期2-3年予定	

令和5年度体制について

