

平成30年度指定管理者選定スケジュール(全体)(案)

日程□		事務内容	
[網掛けは 議会会期]		事務局・施設所管課	選定等委員会
H29 10月	上旬		
	中旬	施設所管課への制度導入施設、募集方法等の意向調査	
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬	調査結果確認・整理	
12月	上旬		
	中旬		
	下旬	選定スケジュール案作成	
H30 1月	上旬	各課ヒアリング	
	中旬	各課ヒアリング	
	下旬	募集方法等の整理・調整	
2月	上旬	募集方法等の整理・調整	
	中旬	市長・副市長協議(導入施設、募集方法、指定期間等)	
	下旬		
3月	上旬	募集方法等の整理・調整	
	中旬		
	下旬		
4月	上旬		
	中旬		第1回【選定スケジュール、導入施設、募集方法、指定期間等の審議】
	下旬		
5月	上旬	募集(申出)要項原案の作成	
	中旬	指定管理料上限額の検討	
	下旬		

日程□		事務内容	
[網掛けは 議会会期]		事務局・施設所管課	選定等委員会
6月	上旬		
	中旬	市長・副市長協議(募集(申出)要項、審査方法、指定管理料上限額)	
	下旬		第2回【審査方法、募集(申出)要項等の審議】
7月	上旬	募集方法等の市方針決定 指定管理料上限額の決定、募集(申出)要項決定	
	中旬	非公募施設の申出書類の作成依頼(7月下旬迄)	
	下旬		
8月	上旬	広報8月号への募集記事の掲載 公募施設の募集開始(9月中旬迄)	非公募施設書類審査(期間約1ヶ月:8月下旬迄)
	中旬	現地説明会の申込み	
	下旬	現地説明会 質問の受付	
9月	上旬	質問への回答	
	中旬	公募施設応募書類の受付	
	下旬	公募施設面接審査実施通知	第3回【非公募施設候補者選定】 公募施設書類審査(期間2週間:10月上旬迄)
10月	上旬		
	中旬	非公募施設指定管理者候補者の決定 非公募施設選定結果通知	第4回【公募施設面接審査(プレゼンテーション)及び候補者選定】
	下旬	公募施設指定管理者候補者の決定 公募施設選定結果通知	
11月	上旬		
	中旬	【第2回行革本部会議】	
	下旬	非公募施設の「指定管理者の指定」議案の提出 公募施設の「指定管理者の指定」議案の提出	□
12月	上旬	議決後、指定の通知及び告示	
	中旬		
	下旬		
H31 1月			
2月		基本協定の締結 利用料金の承認及び告示 事務引継ぎ	
3月		↓	
4月		年度協定締結 指定管理者による管理運営開始	