

羽曳野市での世界文化遺産登録に向けた事業計画(保存管理・景観形成・受入体制の整備・案内の充実)

検討・調整

実施

開催・策定

地域活性化ビジョン(※)の分類		事業項目	方針	予算	関係部署	平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度	以降	
						上期	中期	下期	上期	国内推薦 中期	下期	上期	中期	下期	上期	登録	
保存管理	古墳の保存・管理	・視点場の設定	5-1			→											
		・古市古墳群整備基本計画の策定		28、29	文化財						●						
		・応神天皇陵古墳外濠外堤の環境整備		28,29	文化財・道路観光	→											
		・墓山古墳の濠の美化活動(年1回程度)の実施			文化財			●		●			●		→		
	地域と一体となった古墳を守る活動	・ウォーク&クリーンの開催(年1回程度)		継続	文化財			●		●			●		→		
	古墳の価値を学ぶ	・古墳学習の実施		継続	文化財	→											
		・歴史講座の開催(陵南の森、市民大学)		継続	文化財	→											
景観形成	古墳周辺の景観への配慮	・建築物の高さ規制の実施			都計	→											
		・屋外広告物規制の実施			都計	→											
	古墳と調和したまちなみへの誘導	・建築物の色彩、形態意匠の規制の実施			都計	→											

地域活性化ビジョン(※)の分類			事業項目	方針	予算	関係部署	平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度	以降
							上期	中期	下期	上期	国内推薦	中期	下期	上期	中期	下期	上期
受入体制の整備	アクセスルートの整備	周遊ルートの設定	・周遊ルートの設定	1													
		来訪者に分かりやすい誘導・案内 (周辺案内板の見直し、適切な標識の配置、外国語対応など)	・案内誘導板(乗用車用)の整備	2	30,31	道路											
			・説明看板整備及び修繕、誘導サインの整備	6	28	文化財・道路											
		道路整備	・周遊路の安全対策(歩道、安全柵、標識等)		30,31	道路											
	多様な周遊手段の整備	点在する古墳を効率的に巡る交通手段の整備	・公共循環バスの停留所名の変更(追加)														
			・市内公共施設循環バス(古墳めぐりバス)の運行		29	管財											
			・公共循環バスでの藤井寺市域との連携														
			・路線バス(近鉄バス)との連携														
			・レンタサイクルの台数拡大		28	観光											
			・レンタサイクルの市域を超えた連携(乗り捨て)		28												
		駐輪場整備	・公共施設の活用														
			・新設駐輪場の整備				観光										
			百舌鳥古墳群とのアクセス	・百舌鳥エリアへの循環バスの運行				管財									
		・路線バス(近鉄バス)との連携					観光										
		・観光タクシーの運行															

※地域活性化ビジョン(正式名称:百舌鳥・古市古墳群を活用した地域活性化ビジョン)・・・平成26年3月に百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議において、策定したものである。

※なお、事業スケジュール等については、今後協議をしていく中で変更の可能性はある。

