

第9期高年者いきいき計画の作成に向けたスケジュール (令和5年7月31日時点)

年月	羽曳野市	国・大阪府
令和4年3月	<p>◆在宅介護実態調査(聞き取り)開始(-R5.1.31)</p> <p>□地域包括ケア推進委員会(2/17)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター増設計画等 	<p>○全国介護保険担当課長会議(3/7)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第9期介護保険事業計画作成準備概要
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	<p>○西圏地域包括支援センター開設</p> <p>□介護保険等推進協議会・地域包括ケア推進委員会(8/1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業運営状況等 <p>◆在宅介護実態調査(郵送)(11/18-1/13)</p> <p>◆介護予防・日常生活圏域ニーズ調査(1/8-2/10)</p> <p>□地域包括ケア推進委員会(2/2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター増設計画等 	<p>○第9期介護保険事業計画作成に向けた各種調査に関する説明会(8/3)</p> <p>○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査票・手引き等の提示(8/)</p> <p>○全世代対応型社会保障構築会議報告(12/16)</p> <p>○介護保険制度の見直しに関する意見(社会保障審議会介護保険部会12/20)</p>
令和5年1月 2月 3月	<p>○全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10提出)</p> <p>○全国介護保険担当課長会議(3/8)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本指針(変更点)概要案提示/制度改正等 <p>○地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)改正(3/17)</p>	<p>○全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10提出)</p> <p>○全国介護保険担当課長会議(3/8)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本指針(変更点)概要案提示/制度改正等 <p>○地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)改正(3/17)</p>
令和5年4月	<p>○中圏域地域包括支援センター開設</p>	<p>○介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会開始(6/30)</p>
5月	<p>□介護保険等推進協議会(計画①)(5/9)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画作成スケジュール、制度改正・基本指針概要案、調査結果 <p>□関係部局法定調整協議(1回目:関係市町村計画調整等)</p>	<p>○医療療養病床から介護保険施設等への転換意向調査(5/)</p> <p>○全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(5/19公布)</p> <p>○社会保障審議会介護給付費分科会で介護報酬の議論開始(5/24)</p>
6月	<p>□関係部局法定調整協議(2回目:第8期施策評価等)</p> <p>□事業評価(5/30-)</p>	<p>○共生社会の実現を推進するための認知症基本法(6/16公布)</p> <p>○経済財政運営と改革の基本方針2023について(6/16閣議決定)</p>

	<p>◆施設・居住系事業所調査 (6/21-7/14)</p> <p>◆事業者(法人)調査 (6/30-7/21)</p>	<p>○医療計画及び介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について (6/30)</p>
7月	<p>□介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書・在宅介護実態調査報告書</p> <p>□介護保険等推進協議会(計画②)(7/24)</p> <p>・8期計画のまとめ(中間整理)、第9期論点整理等</p>	<p>○(府)介護療養病床・医療療養病床の転換意向調査の結果を市町村に提供 (7/11)</p> <p>○基本指針案提示</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会保障審議会介護保険部会 7/10 ・全国介護保険担当課長会議 7/31
8月	<p>◆サービス見込量等の設定作業開始 (8/1-)</p>	<p>◆将来推計ツール確定版 14.0 次リリース (8/1)</p> <p>○(府)市町村第9期介護保険事業計画の策定及び医療計画と介護保険保険事業計画の整合性確保に関する市町村説明会 (8/28)</p>
9月	<p>◆第1回サービス見込量の提出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大阪府に提出 (9/29) ・市町村ヒアリング (10/6) 	<p>○(府)府・市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場 (9月~12月)</p> <p>◆<u>第1回サービス見込量全国集計 (9/末)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・集計を踏まえた推計に当たっての留意事項を事務連絡 ・地方厚生局を通じた都道府県ヒアリング (10-11月) <p>○介護給付適正化の計画策定に関する指針について(第6期) (9/12)</p> <p>○(府)市町村計画策定指針(案) (9/下)</p> <p>○(府)市町村推計結果・市町村ヒアリングシート</p>
10月	<p>□介護保険等推進協議会(計画③)(10/5)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9期計画の構成と内容について <p>○大阪府に医療計画整合調査票・有識者ヒアリングシート等を提出 (10/10)</p> <p>○二次医療圏医療と介護の協議の場</p>	<p>○(府)市町村ヒアリング (10/3-10/13)</p> <p>○介護給付適正化ブロック研修会</p> <p>○(府)市町村に法定協議に係る事前協議提出依頼 (10/下)</p> <p>○(府)二次医療圏在宅医療懇話会</p> <p>○(府)医療と介護の協議の場</p>
11月	<p>□介護保険等推進協議会(計画④)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案 <p>◆第2回サービス見込量、必要利用定員総数の提出 (11/下)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大阪府に提出 (11/下) 	<p>○(府)近畿厚生局による府ヒアリング</p> <p>◆将来推計ツールに人材推計機能を追加 (11/上)</p> <p>○調整交付金関係の確定計数を設定</p> <p>○ヒアリングを踏まえた推計に当たっての留意事項を事務連絡</p>
12月	<p>□介護保険等推進協議会(計画④)(12/5)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案(サービス見込量・費用推計含む) <p>◆計画素案パブリックコメント手続き (12/中-1/中)</p>	<p>◆<u>第2回サービス見込量、必要利用定員総数の全国集計</u></p> <p>○基本指針告示</p> <p>○報酬改定率、制度見直しの係数等を設定</p>

		<p>○社会保障審議会介護保険部会において制度改正（老健等多床室料負担、2割負担判断基準、第1号保険料負担等）とりまとめ（夏までに→年末までに）</p> <p>○社会保障審議会介護給付費分科会で介護報酬・運営基準等に関する基本的考え方の整理・とりまとめ（12中）</p> <p>○(府)市町村に法定協議提出依頼</p>
令和6年1月	<p>○法定協議（大阪府の意見を聴く手続き）</p> <p>□介護保険等推進協議会（計画⑥）</p> <p>・計画案諮問</p> <p>◆第3回サービス見込量、必要利用定員総数の提出（1/下）</p> <p>・大阪府に提出（1/下）</p>	<p>○法定協議（介護保険法・老人福祉法）</p> <p>○介護報酬諮問答申（新単価）（1/中）</p>
2月	<p>□介護保険等推進協議会</p> <p>・計画案答申</p> <p>○市議会：条例改正案（保険料等）、令和6年度予算案</p>	
3月	○大阪府に法定協議書提出	◆サービス見込量、必要利用定員総数の全国集計（3/下）
4月	第9期計画スタート	